

## Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?

In september 2022 zijn de werkzaamheden op de Grote Markt begonnen. Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het plein afgesloten. Wanneer nodig worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Op de plattegrond zie je wanneer welk deel van het plein wordt aangepakt. Het uitgangspunt is dat alle winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.

**fase A:** Tussen beide Markten, kop Gelkingestraat en plein voor het Stadhuis  
september 2022 t/m januari 2023

- aanleg regenwaterleiding
- archeologisch onderzoek
- verplaatsen kabels en leidingen
- aanleg gedeelte kop Gelkingestraat
- stremming kop Gelkingestraat gedurende circa 4 weken
- bestrating open middenplein
- plein kan niet worden gebruikt voor evenementen en demonstraties
- aanleg boomvak (1 boom) en aanleg van terraszone

**fase B:** kop Oosterstraat en Oostwand  
januari t/m april 2023

- archeologisch onderzoek
- aanleg regenwaterleiding
- nieuwe bestrating
- stremming kop Oosterstraat gedurende 8-10 weken

**fase C:** Waagplein  
maart t/m juni 2023

- archeologisch onderzoek
- verleggen kabels en leidingen
- voorbereiden waterelement, plaatsen boom en waterelement gebeurt tijdens latere fase
- nieuwe bestrating
- aanleg boomvak (1 boom) en aanleg van terraszone

**fase D:** Noordwand (Guldenstraat - Oude Ebbingestraat)  
april t/m juli 2023

- archeologisch onderzoek
- netwerkbedrijven vervangen oude gas- en waterleidingen langs gevel
- (verbouw)activiteiten in pand naast Groot Handelshuis
- nieuwe bestrating
- aanleg boomvakken

**fase E:** Noordwand (rondom kop Oude Ebbingestraat)  
december 2023 t/m maart 2024

- netwerkbedrijven vervangen kabels en leidingen
- aanleg regenwaterleiding
- standplaatshouders tijdelijk naar andere locatie
- nieuwe bestrating

**fase F:** Noordwand (Oude Ebbingestraat - Kreupelstraat)  
augustus 2023 t/m maart 2024

- voorbereiden plaatsing waterelement
- plaatsen ondergrondse waterbuffer
- verplaatsen taxi's naar nieuwe standplaats in juli
- nieuwe bestrating

**fase G:** nov 2023 t/m mei 2024

**fase G:** omgeving Martinitorren en kop Kreupelstraat  
november 2023 t/m mei 2024

- archeologisch onderzoek
- aanleg bestrating rondom Martinitorren en kop Kreupelstraat

**fase F:** aug 2023 t/m mrt 2024

**fase H:** bomengroep  
mei 2023 t/m april 2024

- archeologisch onderzoek
- plaatsen bomen in het najaar
- ook de ster wordt op een later moment geplaatst

**fase E:** dec 2023 t/m mrt 2024

**fase H:** mei 2023 t/m april 2024

**fase D:** april t/m juli 2023

**fase C:** mrt t/m juni 2023

**fase A:** sept 2022 t/m jan 2023

**fase B:** jan t/m april 2023

Deze planning kan op onderdelen nog wijzigen. Bezoek voor de meest recente informatie de website:

[jouwgrotemarkt.groningen.nl](http://jouwgrotemarkt.groningen.nl)