

Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?

In september 2022 zijn de werkzaamheden op de Grote Markt begonnen. Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het plein afgesloten. Wanneer nodig worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Op de plattegrond zie je wanneer welk deel van het plein wordt aangepakt. Het uitgangspunt is dat alle winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.

fase A: Tussen beide Markten, kop Gelkingestraat en plein voor het Stadhuis
september 2022 t/m januari 2023

- aanleg regenwaterleiding
- archeologisch onderzoek
- verplaatsen kabels en leidingen
- aanleg gedeelte kop Gelkingestraat
- stremming kop Gelkingestraat gedurende circa 4 weken
- bestrating open middenplein
- plein kan niet worden gebruikt voor evenementen en demonstraties
- aanleg boomvak (1 boom) en aanleg van terraszone

fase B: kop Oosterstraat en Oostwand

januari t/m april 2023

- archeologisch onderzoek
- aanleg regenwaterleiding
- nieuwe bestrating
- stremming kop Oosterstraat gedurende 8-10 weken

fase C: Waagplein

maart t/m juni 2023

- archeologisch onderzoek
- verleggen kabels en leidingen
- voorbereiden waterelement, plaatsen boom en waterelement gebeurt tijdens latere fase
- nieuwe bestrating
- aanleg boomvak (1 boom) en aanleg van terraszone

fase D: Noordwand (Guldenstraat - Oude Ebbingestraat)

april t/m juli 2023

- archeologisch onderzoek
- netwerkbedrijven vervangen oude gas- en waterleidingen langs gevel
- (verbouw)activiteiten in pand naast Groot Handelshuis
- nieuwe bestrating
- aanleg boomvakken

fase E: Noordwand (rondom kop Oude Ebbingestraat)

december 2023 t/m maart 2024

- netwerkbedrijven vervangen kabels en leidingen
- aanleg regenwaterleiding
- standplaatshouders tijdelijk naar andere locatie
- nieuwe bestrating

fase F: Noordwand (Oude Ebbingestraat - Kreupelstraat)

augustus 2023 t/m januari 2024


- voorbereiden plaatsing waterelement
- plaatsen ondergrondse waterbuffer
- verplaatsen taxi's naar nieuwe standplaats in juli
- nieuwe bestrating

fase G: omgeving Martinitorren en kop Kreupelstraat
november 2023 t/m maart 2024

- archeologisch onderzoek
- aanleg bestrating rondom Martinitorren en kop Kreupelstraat

fase H: bomengroep
mei t/m december 2023

- archeologisch onderzoek
- plaatsen bomen in het najaar
- ook de ster wordt op een later moment geplaatst



Deze planning kan op onderdelen nog wijzigen. Bezoek voor de meest recente informatie de website:

jouwgrotemarkt.groningen.nl