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Wanneer worden welke 
werkzaamheden uitgevoerd? 

In september 2022 zijn de werkzaamheden op 
de Grote Markt begonnen. Om zo weinig 
mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de 
werkzaamheden verdeeld over verschillende 
fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het 
plein afgesloten. Wanneer nodig worden er 
omleidingsroutes voor �etsers en logistiek verkeer 
aangewezen. Op de plattegrond zie je wanneer 
welk deel van het plein wordt aangepakt. Het 
uitgangspunt is dat alle winkels en woningen 
tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. 

  

• aanleg regenwaterleiding 
• archeologisch onderzoek 
• verplaatsen kabels en leidingen
• aanleg gedeelte kop Gelkingestraat 
• stremming kop Gelkingestraat gedurende circa 
   4 weken
• bestrating open middenplein
• plein kan niet worden gebruikt voor
   evenementen en demonstraties
• aanleg boomvak (1 boom) en aanleg van 
   terraszone 

fase A: Tussen beide Markten, kop 
Gelkingestraat en plein voor het Stadhuis  
september 2022 t/m januari 2023

  

fase C: 
Waagplein  
maart t/m juni 2023

• archeologisch onderzoek 
• verleggen kabels en leidingen 
• voorbereiden waterelement, plaatsen boom 
   en waterelement gebeurt tijdens latere fase
• nieuwe bestrating
• aanleg boomvak (1 boom) en aanleg van 
   terraszone  

  

fase D: Noordwand 
(Guldenstraat - Oude Ebbingestraat)    
april t/m juli 2023

• archeologisch onderzoek 
• netwerkbedrijven vervangen oude gas- en 
   waterleidingen langs gevel 
• (verbouw)activiteiten in pand naast 
   Groot Handelshuis
• nieuwe bestrating
• aanleg boomvakken  

  

• netwerkbedrijven vervangen kabels en leidingen 
• aanleg regenwaterleiding 
• standplaatshouders tijdelijk naar andere locatie
• nieuwe bestrating  

fase E: Noordwand 
(rondom kop Oude Ebbingestraat)    
december 2023 t/m maart 2024

  

• voorbereiden plaatsing waterelement 
• plaatsen ondergrondse waterbuffer
• verplaatsen taxi’s naar nieuwe standplaats 
   in juli
• nieuwe bestrating   

fase F: Noordwand 
(Oude Ebbingestraat - Kreupelstraat)    
augustus 2023 t/m maart 2024

• archeologisch onderzoek
• aanleg bestrating rondom Martinitoren en 
   kop Kreupelstraat 

fase G: omgeving Martinitoren 
en kop Kreupelstraat    
november 2023 t/m mei 2024

• archeologisch onderzoek
• plaatsen bomen in het najaar
• ook de ster wordt op een later moment geplaatst 

fase H: bomengroep   
mei 2023 t/m april 2024

  

• archeologisch onderzoek 
• aanleg regenwaterleiding
• nieuwe bestrating 
• stremming kop Oosterstraat gedurende 
   8-10 weken  

fase B: kop Oosterstraat en 
Oostwand  

 januari t/m april 2023

nov 2023 t/m mei 2024


