

**BINNENSTAD
GRONINGEN**



ruimte voor jou

Fasering & Planning Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage

Deze planning is op hoofdlijnen en
kan op onderdelen nog wijzigen.



Fase B | november - december 2025

Fase A | oktober - november 2025

Fase C | januari - maart 2026

Legenda

Straat

A

Oude Ebbingestraat - Grote Markt

B

Oude Ebbingestraat - Rode Weeshuisstraat

C

Kwinkenplein

Start - eind

oktober - november 2025

november - december 2025

januari - maart 2026

Planning onder voorbehoud van:

- Weersomstandigheden
- Archeologie
- Onvoorziene omstandigheden